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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení podnikového nákupu ve stavebních podni-
cích. V teoretické části je definován pojem podnikový nákup a je popsán průběh řízení 
podnikového nákupu. Jsou popsány některé modely nákupních organizací a výběr do-
davatele. Praktická část je zaměřena na analýzu nákupního chování tří malých staveb-
ních podniků. Výsledky analýzy jsou vzájemně porovnány a jsou navržena doporučení 
pro jednotlivé podniky pro zlepšení podnikového řízení v oblasti nákupu. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Nákup, řízení nákupu, výběr dodavatele, stavební podnik, vnitropodniková analýza 
 
ABSTRACT 
This bachelor's thesis is focused on management of purchase in construction companies. 
In theoretical part of the work is defined term corporate purchase and described process 
of purchasing management. Some models and process of supplier selection is described. 
Theoretical part analysis situation in three small construction companies. The results are 
compared and improvements are proposed. 
KEY WORDS 
Purchase, purchasing management, supplier selection, construction company, intrade-
partmental analysis  
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ÚVOD 
Nákup je součástí každého podniku a zaujímá stěžení položku v celkových nákladech. 
Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí na trhu je nutné dbát na snižování nákladů, což 
je právě díky správnému řízení nákupu možné a zajistit tak pomocí nižších cen nakupo-
vaných položek a strategickému řízení tvorbu vyššího zisku. Cílem práce je porovnat 
nákupní chování tří malých stavebních podniků včetně vyhodnocení a doporučení. 
Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývám hlavními charakteristi-
kami nákupu, objekty nákupu, jeho formy a jednotlivé situace, jež mohou při nákupu 
nastat. Dále se věnuji otázce řízení nákupu, především krokům plánování, organizace a 
kontroly. Zmíněny jsou některé modely nákupního procesu organizací klasické i mo-
derní. Dalším tématem je otázka logistiky a řízení zásob. V poslední kapitole je řešena 
otázka dodavatelů, vymezení pozic na trhu a především výběr dodavatele, kritéria a 
rozhodující faktory. V celé části jsou zmíněny příklady a konkrétní situace, jež se 
v oblasti nákupu týkají stavební výroby. 
Praktická část práce je zaměřena na porovnání nákupního chování tří malých stavebních 
podniků v okolí mého bydliště. V první části jsou jednotlivé podniky stručně představe-
ny a zbývající část je věnována konkrétním situacím, kde jsou popsány a porovnány 
postupy jednotlivých podniků včetně vyhodnocení. V závěru praktické části jsou uve-
dena jednotlivá doporučení pro podniky. 
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1 NÁKUP 
V této kapitole se zabývám obecnými definicemi smyslu a funkcí nákupu, vymezení 
podmínek, za jakých nákup může probíhat, jaké jsou jeho cíle, jakých forem může na-
bývat a s jakými objekty lze obchodovat. 
„Každé podnikání je ve své podstatě nákup a prodej jako základ směny vedoucí 
k uspokojení potřeb. Směnu chápeme jako akt získávání žádoucího produkt od někoho 
nabídnutím něčeho jiného na oplátku“ [1 str. 4] 
Vzhledem k faktu, že žádný podnik není schopný zařídit nebo vyrobit veškeré potřebné 
komodity a služby vlastní výrobou je nákup součástí každého podniku, ať už se jedná o 
podnik výrobní nebo obchodní. Nákup tedy představuje jednu z nejzákladnějších čin-
ností podniku a je tedy provázán s ostatními činnostmi, kterými se podnik zabývá. [2] 
„Podíl nakupovaných položek tvoří 40 až 60 % celkových nákladů ve výrobních organi-
zacích a lze najít i obory, v nichž se tento podíl blíží až 80 %. Každá relativně malá 
úspora pak významně ovlivňuje efektivnost podnikání.“ [6, str. 7]  
Podobně tvrdí i jiná literatura. 
„Statistiky ukazují, že obecně okolo 50% výdajů podniků představují nákupy. Proto 
podnik, který dosáhne 2% úspor z celkových nákupů, zvýší svůj zisk o 1%“ [12, str. 8] 
Podmínky realizace směny: 
1. Směny se musí účastnit alespoň dvě strany 
2. Každá strana má něco, co je atraktivní pro druhou stranu 
3. Každá se stran je schopna komunikace a dodání 
4. Každá ze stran má svobodu odmítnout nebo přijmout nabídku 
5. Každá ze stran se domnívá, že je vhodné jednat s druhou stranou 
Pokud jsou splněny tyto podmínky, může dojít ke směně – procesu, z něhož vzniká do-
hoda. [1] 
1.1 Základní funkce nákupu 
Z tvrzení uvedeného výše vyplývá, že dobře organizovaný a systematický nákup může 
pro podnik znamenat i zvýšení zisku, což nemusí napoprvé vypadat jako záměrný cíl. I 
když se jedná na první pohled o malé procento, může znamenat i velký objem financí, 
z čehož plyne, že je velmi vhodné se otázkou nákupu zabývat i případě malých podniků, 
jež realizují jen malé zakázky. 
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Jednoduše lze pak říci, že nákup zajišťuje plynulý a trvalý přísun materiálu výrobního i 
nevýrobního, surovin, strojů, energií a služeb potřebných pro plynulý chod podniku. 
Vzhledem k faktu, že se jedná o základní podnikovou funkci, nemělo by se řízení náku-
pu podceňovat i v uspokojování relativně nepodstatných položek – kupříkladu kancelář-
ských potřeb apod. a mělo by být řízeno systémově v rámci snižování nákladů. Systé-
mové řízení tedy spočívá v predikci budoucích potřeb ideálně s přesnou specifikací a 
vyhledání potencionálního dodavatele. 
Obecně lze úkoly nákupu dle [2] shrnout: 
 Ujasnění potřeb 
 Stanovení velikosti a termínů potřeby 
 Hledání dodavatelů 
 Volba dodavatele 
 Tvorba objednávky 
 Kontrola a zúčtování dodávky 
 Skladování 
 Vyskladnění 
 Sledování spotřeby 
Jednotlivé činnosti nákupu lze zobrazit dle [4] do schématu, jež může vypadat jako uza-
vřený kruh kroků, ale spíše by se dalo vnímat jako spirála, kdy by mělo docházet neu-
stálému zlepšování jednotlivých sledů v procesu. 
 
Obrázek 1.1 Tradiční činnosti procesu nakupování [14, str.22] 
1.2 Objekty nákupu 
V průmyslových podnicích, kam stavebnictví spadá, rozlišujeme sedm kategorií naku-
povaných průmyslových výrobků. Zde je dělení dle [1] včetně základní charakteristiky 
kategorie a konkrétního příkladu: 
 
Identifikace a plánování 
požadavků odběratele
Hodnocení a výběr 
vhodného dodavatele
Projednání požadavků           
a uzavření kontraktu
Skladování a tvorba 
pojistných zásob
Ověřování shody        
dodávek
Doprava dodávky                      
k odběrateli
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1) Suroviny 
Jedná se o výrobky dodávané v původním přírodním stavu a jejich dodavatelské 
trhy jsou často regionálně soustředěny, což může vést ke zvýšeným nákladům na 
dopravu. Jejich kvalita je často různá a obvykle bývají objemově a prostorově 
náročné. Jako příklad lze uvést dřevo, uhlí nebo zemědělské plodiny. 
2) Procesní základní materiály, meziprodukty 
Tyto výrobky zpravidla vyžadují další opracování pro další použití. Jedné se 
především o plasty, sklo, řezivo nebo stavební materiál. 
3) Doplňkový režijní materiál 
Tyto výrobky se obvykle vyskytují v podnicích ve velkém množství a rozmani-
tosti. Jedná se především o doplňkový materiál, jež neslouží přímo k výrobním 
účelům, ale zabezpečuje plynulý chod výrobního procesu – mazadla, čisticí pro-
středky, nebo se jedná o spotřební kancelářský materiál. Tato položka může pro 
podnik představovat významný zdroj úspor. 
4) Komponenty, díly, polotovary 
Obvykle bývají plně hotovy nebo určeny pro přímou montáž. Při výběru bývá 
největší důraz kladen na technické parametry a jakost. Jedná se především o 
různé motory a ovladače. 
5) Zařízení 
Jedná se o zboží investičního charakteru, jež je pořizováno jednou za určité ob-
dobí. Může být pro výrobní i nevýrobní účely. Hlavními kritérii pro výběr je 
spolehlivost, přesnost, úspornost fungování a cena pořízení ve vztahu 
k provozním nákladům. Do této kategorie spadá vybavení pracovišť, dopravní 
prostředky, stroje, kancelářská technika – počítače, tiskárny atd. 
6) Systémy 
Zboží investičního charakteru, které je nezbytné pro plynulý průběh logistických 
a manažerských procesů ve výrobě i obchodě. Obvykle vykonává několik funkcí 
a má podstatný vliv na ekonomické výsledky firmy. Typickým znakem jsou vy-
soké pořizovací náklady. Jedná se především o výrobní linky a informační sys-
témy. 
7) Služby 
Služby jsou aktivity nehmotné povahy a obvykle jen nepřímo přispívají 
k vytvoření finálního výrobku. Z hlediska nehmotnosti jsou těžko porovnatelné a 
značně proměnlivé v závislosti na poskytovateli daných služeb. V současném 
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tržním prostředí je jejich význam rostoucí. Do této kategorie patří opravy, údrž-
ba, propagace, doprava nebo výzkum. 
 
Dle [1] lze objekty nákupu pro praktické účely zúžit do následujícího schématu: 
 
Obrázek 1.2 Objekty nákupu v praxi [1, str. 9] 
1.3 Formy nákupu 
Pořízení objektů uvedených výše může dle [1] nabýt jedné ze tří typických forem, jež 
jsou obecně platné pro jakékoli odvětví trhu: 
1) Přímý nákup 
Může být uskutečněn s jednou platbou, nebo ve splátkách po určitém časovém 
intervalu. Jedná se o nákup zboží nebo služby přímo. Zdroje financování mohou 
být různé. Nakoupený objekt se stává majetkem kupujícího. 
2) Leasing 
V konečném zúčtování bývá dražší, výhodou však je, že nevyžaduje okamžité 
vysoké výdaje při pořizování. Zde můžeme rozlišovat dva základní druhy lea-
singu: 
 Finanční leasing 
V tomto případě je financovaný předmět po celou dobu v majetku leasingové 
společnosti a na konci leasingového období přechází do vlastnictví zákazníka. 
 
Objekty nákupu 
vstupní hmotné statky obchodní zboží služby 
provozní 
prostředky 
materiál základní 
pomocný 
provozní 
polotovary 
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 Operativní leasing 
Hlavním rozdílem od finančního leasingu je především to, že předmět nájmu zů-
stává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. [10] 
3) Pronájem 
Tento způsob financování je vhodný, pokud je potřeba určitého výrobního zaří-
zení v podniku pouze dočasná a není tedy nutné jej pořizovat nastálo. 
1.4 Nákupní situace 
Rozhodování a jeho složitost, nebo naopak rutina v otázce nákupu je ovlivňováno 
z podstatné části nákupní situací, ve které se nákupčí nachází. Dle [6] jsou situace roz-
děleny na tři nejzákladnější: 
1) Běžný, opakovaný nákup 
Poptávka po tomto zboží je dlouhodobě stálá a stabilní a rozhodování jsou ne-
komplikovaná a obvykle mohou být prováděna jednou osobou bez souhlasu 
vyššího vedení. Objednávky jsou zpravidla uskutečňovány u stálých dodavatelů, 
se kterým má podnik velmi častý obchodní styk a s velkou pravděpodobností 
uzavřenou i dlouhodobou smlouvu. 
2) Modifikovaný nákup 
Do této kategorie spadá objednávka, jež může být uskutečněna u stálého doda-
vatele, vyznačuje se však určitou změnou oproti běžnému nákupu. Rozhodovací 
proces je tedy v tomto případě oproti předchozímu složitější, neboť stávající do-
davatel nemusí dostát novým požadavkům podniku a tím pak dochází k procesu 
vyhledání nového dodavatele, jež by podmínky splňoval. 
3) Nový nákup 
Účastníci stojí při tomto rozhodování před zcela novým problémem a proto je 
toto rozhodování nejsložitější. Vzhledem k nezkušenosti s nastalou situací je po-
třeba získat velké množství informací a ve větších podnicích není výjimkou, po-
kud se na rozhodovacím procesu podílí více osob, případně celý tým odborníků. 
Výsledek musí zpravidla projít schválením vyššího vedení podniku. 
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Přehled nákupních situací a příklady produktů, kterých se mohou týkat je přehledně 
zobrazen v následujícím schématu. 
Obrázek 1.3 Příklady produktů v jednotlivých nákupních situacích [7, str.48]  
Elektřina, voda, plyn Kancelářské potřeby
Žvýkačky, cigarety Chemikálie ve velkém
Nová osobní auta Nové poradenské služby
Nové elektronické komponenty Nový počítačová software
Stavba domu pro zákazníka Komplex objektů, mosty, přehrady
Budovy, stroje, počítače Zbraně, nové technologie
Změna specifikace
Nové nákupy
Kompletní vyjednávání
Čistá rutina
Přímý opakovaný nákup
Modifikovaný opakovaný nákup
  
   
 
 
 
17 
2 ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ FUNKCE NÁKUPU 
Cílem této kapitoly je definování základních funkcí a pojmů, které se týkají manažerské 
organizace nákupu, uvedení základních postupů při plánování nákupu, zásad vedení 
pracovníků a následná kontrola, její průběh a vyhodnocení. 
V této problematice je zapotřebí vzít v úvahu různorodost organizací a s tím související 
různorodost požadavků na uspokojení potřeb, z nichž vyplývá nákupní chování subjektu 
na trhu a výběr dodavatelů. [7] 
Řízení podnikové funkce nákupu je soustavná činnost a v této kapitole ctím rozdělení 
těchto aktivit dle [1] na čtyři části, z nichž jsem si vybrala tři stěžejní, kterým se budu 
věnovat v následujících podkapitolách. Část nazvanou „Vedení nákupních skupin“ zá-
měrně opomíjím, neboť se v praktické části věnuji pouze malým stavebním podnikům, 
kde se nákupní skupiny nevyskytují. 
2.1 Plánování  
„Plánování je předjímání budoucích rozhodnutí, které povedou k dosažení stanovených 
cílů, což znamená získat a uspořádat údaje o budoucích situacích a dějích. U plánování 
spotřeby a nákupu je tedy nutné získat údaje o očekávané spotřebě materiálu ve výrobě 
a návazně pak o postupech při jeho nákupu“ [11, str. 36] 
Vzhledem k povaze stavebnictví, kdy lze jen velmi těžko odhadnout spotřebu výrobního 
materiálu na delší časový úsek – zejména pak v případě malých stavebních podniků, je 
plánování spotřeby materiálu a nákupu k pokrytí této spotřeby spíše záležitostí opera-
tivní a realizuje se v přímé vazbě k rozpočtu na daná stavební objekt. 
Operativní plánování je pak typické pro stavebnictví, kdy na straně potřeb máme množ-
ství a specifikaci materiálu pro jasně stanovené období. 
Operativní plán se dle [2] realizuje v těchto krocích: 
 Výpočet spotřeby materiálu jednotlivých položek (v počtech kusů i peněžních 
jednotkách) 
 Výpočet pojistné zásoby, která by měla být v průběhu plánovacího období vy-
tvořena a udržována jako rezerva pro zjištění požadované spotřeby 
 Zjištění očekávané zásoby k počátku plánovacího období jako dispozičního 
zdroje spotřeby 
 Výpočet potřeby dodávek jednotlivých položek materiálu v plánovacích, objed-
nacích i peněžních jednotkách. 
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Postupně je tedy řešena bilanční rovnice: 
Do = Msk + Zp - Zo ,         (1) 
kde Do … potřeba dodávek, 
 Msk … spotřeba, 
 Zp … zásoba pojistná, 
 Zo … očekávaná zásoba. 
Dlouhodobější plánování lze pak aplikovat v případě nevýrobního materiálu a zboží, jež 
nemusí přímo souviset s činností podniku. V tomto případě by se mohlo například jed-
nat o kancelářské potřeby, zejména pak papír, kdy lze spotřebu průběžně odhadnout 
například čtvrtletně. Rozhodně se však nedá mluvit o neustálém zásobování, jako 
v případě výrobních strojírenských závodů a podniků s pásovou výrobou. 
2.1.1 Nákupní strategie 
Pojem strategie bývá spjat s jistou taktikou dosahování cílů, většinou dlouhodobých, 
kterých nelze dosáhnout bez důkladné přípravy. S tímto souvisí stanovení strategických 
cílů, které by měly být obecně vyjádřeny podle způsobu SMART, kde jednotlivá pís-
mena vyjadřují požadavky na cíle v anglickém jazyce: 
 S (stimulating) – cíle musí stimulovat k dosažení výsledků 
 M (measurable) – cíle musí být měřitelné 
 A (attainable) – cíle musí být dosažitelné 
 R (realistic) – cíle musí být reálné 
 T (timed) – cíle musí být časově určené [9] 
V oblasti nákupu se poté hovoří o nákupní strategii, která vychází ze stanovených ná-
kupních cílů, kterými dle [1] zejména jsou: 
 Uspokojení potřeby 
 Snížení nákladů nákupu 
 Snížení rizika nákupu 
 Zvýšení rychlosti nákupu 
 Zvýšení flexibility nákupu 
 Zvýšení kvality nákupu 
 Sledování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy 
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Následná tvorba nákupní strategie probíhá dle [7] jako tvůrčí proces, který zahrnuje 
podrobnou analýzu a vyhodnocení vnějších podmínek na trhu i vnitřní situace a poža-
davků podniku a lze rozdělit do těchto následných fází: 
1) Fáze průzkumná 
Tato fáze zahrnuje především nákupní a dodavatelský průzkum trhu, identifikaci 
potencionálních dodavatelů, vyjasnění a kompletaci podkladů, jež jsou nezbytné 
pro následující kroky. 
2) Fáze analytická 
Zde se hodnotí výsledky průzkumu dodavatelského trhu a zároveň obsah tvoří i 
analýza vnějších podmínek ve vztahu k vnitropodnikové situaci, zvláště pokud 
na ni mají výrazný vliv. 
3) Fáze predikční 
Fáze zahrnuje identifikaci a předvídání možných budoucích potřeb podniku 
v období, na které se strategický plán vytváří. Zohledněny jsou i změny vnějších 
parametrů, jež by mohly vést ke změnám vnitropodnikovým. 
4) Fáze projekční (rozhodovací)  
Tato fáze je považována za nejdůležitější, neboť zde dochází k volbě a formulo-
vání strategických cílů a o rozhodování o způsobu jejich dosažení. Dále se řeší 
výběr dodavatelů a rozhodování o zásobách, jejich tvorbě a režimu tvorby a uží-
vání. V neposlední řadě je součástí i hodnocení a porovnání vhodnosti jednotli-
vých navrhovaných variant a volba varianty nejvhodnější. 
5) Fáze implementační, kontrolní a korekční 
Zde dochází k přerozdělení nástrojů marketingového mixu do prováděcí podoby 
a dochází ke stanovení odpovědnosti za kontroly a korekce strategického plánu. 
2.1.2 Určení materiálu a spotřeby 
Další nedílnou součástí plánování nákupu je určení množství a specifikace potřebného 
materiálu. 
Potřeby podniků lze dle [1] obecně rozdělit do pěti základních skupin: 
1) Pravidelná spotřeba – plánované objednávky 
2) Nepravidelná spotřeba – vzniká na základě speciálních objednávek odběratelů 
3) Nepředvídatelná spotřeba – příkladem může být zajištění oprav 
4) Statky investičního charakteru – nákup probíhá na základě konkursu a je střed-
nědobě plánován 
5) Neodkladné objednávky – okamžitá potřeba doplnění stavu zásob z důvodu ne-
předvídaných událostí – např. špatná kvalita 
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Ve stavebnictví je specifické plánování dle projektu, protože každá zakázka je jedinečná 
a neopakovatelná. Materiálová potřeba je tedy vázána na konkrétní projekt dle projek-
tové dokumentace a dalších specifikací. 
V tomto kroku je velmi významným prvkem predikce potřeb, tedy správný odhad dru-
hu, množství, jakosti a dalších vlastností potřebného materiálu a přesné určení místa a 
času, kdy jej budeme potřebovat. 
„Chyby v predikci se projevují buď tím, že některé potřeby nejsou uspokojeny včas a 
v potřebné kvalitě, nebo tím, že dojde k nepřiměřenému nárůstu zásob.“ [7, str. 172] 
2.2 Organizace 
Organizace nákupu je velmi individuální v každém jednotlivém podniku a nelze proto 
navrhnout jednoznačné a obecné řešení, které by bylo aplikovatelné na každý podnik. 
Při rozhodování o začlenění nákupu do struktury podniku pak záleží na jedinečných 
podmínkách a konečné rozhodnuté je pak odrazem zvolené strategie podniku. [6] 
Při organizaci je kladen důraz zejména na hledání a činění správných rozhodnutí. Pod-
statnou částí je pak hlavně postavení nákupního oddělení v podniku jakožto celku. 
Obecně bývá nákupní oddělení součástí ekonomického nebo obchodního úseku. 
V oborech strojírenské výroby nebo ve stavebnictví pak častěji bývá součástí úseku vý-
roby vzhledem k jednoduššímu operativnímu řízení při změnách zadání, technických a 
materiálových požadavků a dalších jiných, zejména pak časových, změn. V České re-
publice se i v případě velkých podniků jen zřídkakdy uplatňuje systém nákupního oddě-
lení jako samostatně fungujícího oddělení vzhledem k nutnosti úzké spolupráce 
s ostatními sektory podniku jako je část přípravy výroby, řízení výroby, kontrola jakosti 
a další. [1] 
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2.3 Kontrola 
Jedná se o činnost, při které se ověřuje dodržení kvality, způsobu provedení a celková 
správnost odvedené práce. Úzká souvislost je tu především s fází plánování, neboť bez 
předchozího určení plánu by nebylo možno kontrolovat jeho dodržování. 
„Účelem je získat jistotu, že plán je úspěšně realizován, a skrze zjišťování odchylek od 
plánu vytvořit předpoklad pro uskutečnění nápravných opatření k odstranění skuteč-
ných nebo potencionálních nežádoucích odchylek.“ [1, str. 38] 
Proces kontroly probíhá ve třech krocích: 
1) Stanovení standardů 
2) Měření vykonané práce vzhledem ke stanoveným standardům 
3) Korekce odchylek od standardů a plánů 
Oblasti kontroly: 
1) Sortiment 
2) Zásoby 
3) Nákupní informační systém 
4) Dodavatelsko-odběratelské vztahy 
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3 MODELY NÁKUPNÍHO PROCESU ORGANIZACÍ 
V této části mé práce popisuji teoretické modely nákupního procesu, které byly 
v minulosti vytvořeny zejména zahraničními odborníky na základě pozorování a zkou-
mání chování podniků v různých odvětvích. 
Snaha o zvýšení efektivnosti a podnikové výkonosti v oblasti strategie plánování náku-
pu vedla v minulosti ke vzniku tzv. modelů nákupního procesu. První zmínky o těchto 
modelech můžeme zejména v zahraniční literatuře nalézt již od 60. let. 
„Je možno se domnívat, že vznikly proto, aby bylo zřejmé, z jakých fází se nákup skládá, 
které z nich jsou klíčové, jak je správně provádět a pomocí identifikace fází nákupního 
procesu a revize jejich obsahu dosáhnout pozitivních změn v nákupu s dopadem na na-
vazující podnikové procesy a podnikový výstup.“ [1, str. 42]   
Nejvíce se nákupním procesem zabývají modely ze 70. let, v různých obměnách a mo-
difikacích se však nákupní proces objevuje i v modelech pozdějších. Tyto novější mo-
dely daleko více odpovídají současné praxi. 
3.1 Klasické modely nákupního procesu organizací 
Počátek těchto modelů lze hledat v 60. letech dvacátého století. Práci na těch to mode-
lech započal Levitt, který rozlišil tři nákupní situace – první nákup, modifikovaný ná-
kup a opakovaný nákup, jež jsem popsala v předchozí kapitole. 
„Procesní modely nákupu se zabývají průběhem nákupu, jednotlivé fáze rozhodovacího 
procesu odběratele chronologicky a věcně strukturují“ [1, str. 42] 
Z důvodu velkého množství modelů jsem se rozhodla pro popis vybrat pouze dva, při-
čemž ostatní modely jsou z většiny pouhými modifikacemi těchto původních, pouze 
jsou upraveny dle požadavků konkrétních podniků, kde byly vyvíjeny, nebo dle jednot-
livých průmyslových odvětví. 
3.1.1 Model Robinsona a Farise (1967) 
V tomto modelu je jednoznačně určen sled osmi kroků, délka je závislá na složitosti 
nákupu konkrétní položky. Tento model je do současnosti považován za obecný a ostat-
ní modely se o něj v různých modifikacích odvíjejí.  
  
  
   
 
 
 
23 
Autoři postupovali na základě svých empirických zkušeností a proces nákupu je v tomto 
modelu dělen do osmi fází: 
 fáze 1 – poznání problému – iniciace nákupu 
 fáze 2 – definování požadavků – identifikace charakteru potřeby 
 fáze 3 – specifikace produktu – specifikace vlastností a množství výrobku 
 fáze 4 – vyhledávání dodavatelů – nákupní průzkum trhu 
 fáze 5 – hodnocení dodavatelů – soustředění a analýza nabídky 
 fáze 6 – výběr dodavatele – vyhodnocení nabídky a výběr dodavatelů 
 fáze 7 – vyřizování objednávek – uzavření kupní smlouvy a zadání objednávek 
 fáze 8 – vyhodnocení nákupu – kontrola dodávek, zhodnocení dodavatelů včetně 
poznatků pro případný další nákup 
Zpracováno dle [1], [7]. 
3.1.2 Schéma Robinsonovo-Farisovo-Windovo 
Jedná se o sestavení tzv. nákupní mřížky dle jednotlivých kroků z předchozího modelu 
Robinsona a Farise a dle nákupních situací, které rozdělil Levitt. 
Tato nákupní mřížka zobrazuje nutnost fází v nákupních situacích.  
Tab. 3.1 Model nákupní mřížky [1, str. 44] 
3.2 Modely nákupního procesu organizací konce 20. století 
Tyto modely pochází z doby 80. let, kdy došlo k rozpracování původních předchozích 
modelů a jevy jsou zde popisovány reálně, prakticky a co možná nejméně teoreticky. 
Fáze, jež jsou teoreticky definovány, se netestují. 
Opět jsem se rozhodla uvést pro příklad dva zástupce z obsáhlé skupiny těchto modelů. 
Fáze/situace První nákup Opakovaný nákup Modifikovaný nákup
1. Poznání problému Ano Ne Možná
2. Definování požadavků Ano Ne Možná
3. Specifikace produktu Ano Ano Ano
4. Hledání dodavatelů Ano Ne Možná
5. Hodnocení dodavatelů Ano Ne Možná
6. Výběr dodavatele Ano Ne Možná
7. Vyřizování objednávek Ano Ne Možná
8. Vyhodnocení dodavatelů Ano Ano Ano
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3.2.1 Model Woodsida a Vyase 
Při tvorbě tohoto modelu vycházeli autoři z chování šesti amerických podniků působí-
cích v průmyslovém odvětví. Podle autorů se nákupní proces skládá z pěti fází: 
 1. Příprava konkursního řízení 
 2. Průzkum potencionálních dodavatelů 
 3. Hodnocení a výběr dodavatelů na základě předvýběru 
 4. Analýza přijatých nabídek 
 5. Hodnocení a výběr dodavatelů 
Z jejich zkoumání vyplynulo několik zajímavých poznatků, jež ovlivňují nákupní pro-
ces: 
 Pravidla výběru dodavatele mají poměrně stálou strukturu 
 Cena je považována za důležité kritérium, nabídka je aktuální, pokud nepřevýší 
nejvýhodnější nabídku o více než 6% 
 Počet kandidátů se pohybuje v rozmezí 3-16 dodavatelů 
 Závěrečný výběr se provádí po analýze přijatých nabídek, dále pak postoupí 2-4 
dodavatelé, s nimiž mohou být později uskutečněna obchodní jednání [1] 
3.2.2 Všeobecný model nákupního chování organizací 
Tento všeobecný model vychází dle [7] z nákupního chování spotřebitele, kdy lze na 
podnik pohlížet velmi podobně jako například na domácnost, kde je chování ovlivněno 
určitým životním stylem. Stejně tak podniky vykazují obdobné znaky způsobu práce, 
jež je ovlivněn stylem organizace, který je pro každý podnik jedinečný a odráží různé 
potřeby, postoje, cíle a v neposlední řadě zkušenosti. 
3.3 Závěrečné shrnutí ke kapitole 
S největší pravděpodobností se v případě malých stavebních podniků nedá hovořit o 
záměrném a cíleném chování v oblasti nákupu dle určitého modelu. Dost možná osoba 
pověřená touto činností nemusí mít teoretické povědomí o existenci modelů, ale vzhle-
dem k faktu, že byly zhotoveny na základě výzkumu praktických činností podniku, je 
pravděpodobné, že podnik jedná podle těchto modelových vzorců, ať už celých, nebo 
jen v rozsahu jednotlivých fází, aniž by si tuto činnost uvědomoval. 
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4 LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 
Kapitola je zaměřena na definování a rozdělení základních pojmů v oblasti logistiky 
nákupu a řízení zásob. Pozornost věnuji především dopravě a skladování, jež jsou pou-
žitelné pro obor stavebnictví. 
Obor logistiky se zabývá sledováním a řízením toků peněz, zboží a informací mezi od-
běratelem a dodavatelem na trhu, ale zároveň i na úrovni vnitropodnikové. Chápání 
pojmu logistika není zcela přesně stanoveno, ale obecně lze definovat jako vědu o 
hmotných a informačních tocích. 
„Z mnoha definic logistiky je nejznámější definice z roku 1988 podle H. C. Phola: Lo-
gistika má dbát na to, aby místo příjmu bylo zásobeno podle jeho požadavků z místa 
dodání správným výrobkem, ve správném množství a stavu, ve správném čase a za mi-
nimálních nákladů.“ [1, str. 53]  
Logistické rozhodování v oblasti nákupu je dle [7] děleno do šesti oblastí,  nichž se pře-
devším první tři dají aplikovat v oblasti stavebnictví. Další tři oblasti, jež nezmiňuji, se 
soustřeďují především na logistiku uvnitř podniku při výrobním procesu, jež se ve sta-
vebnictví vzhledem jeho povaze nevyskytuje. (jedná se o Logistické zabezpečení vstupu 
výrobků do podniku, Rozsah a obsah logistických služeb vnitropodnikových a Techno-
logie, technické vybavení a organizace procesů v logistických uzlech) 
1) Dodávková cesta 
Řeší se zejména jednotlivé dodavatelské články, jejich počet a případně prová-
zanost mezi nimi a způsob realizace dodávek. 
2) Dodávkový režim 
Tato oblast řeší problémy ohledně velikostí jednotlivých dodávek, jejich četnost 
a pravidelnost a zároveň se zabývá řešením situací v případě logistického vý-
padku nebo jiných poruchách v průběhu zakázky. 
3) Logistické zabezpečení dodávek 
Řešena je především doprava zboží, způsob manipulace, balení, skladování a ve-
likosti jednotlivých zásilek. 
Obecně lze tedy říci, že se jedná o proces rozhodování ohledně způsobu realizace fyzic-
kého přesunu nakupovaného zboží od dodavatele do místa určení – v případě stavebnic-
tví místo realizované zakázky tak, aby nedocházelo k výpadkům z důvodu chybějícího 
materiálu a zároveň s co možná nejmenšími náklady na dopravu a skladování. 
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4.1 Doprava 
Další významnou úlohu v oblasti logistiky má doprava, která zajišťuje přepravení zboží 
od dodavatele k odběrateli v předem stanoveném množství, kvalitě ve stanoveném ter-
mínu na určité místo.  
Dopravní zařízení by pak měla být vhodně vybavena technologií pro manipulaci a vy-
kládku zboží. Zároveň by měla splňovat požadavky dle charakteru zboží na ochranu 
před poškozením, krádeží a jinými nepříznivými vlivy.  
V oblasti stavebnictví je nejčastějším používaným typem doprava silniční, která se vy-
značuje rychlostí a flexibilitou, ale je do jisté míry závislá na povětrnostních podmín-
kách a aktuální dopravní situaci. 
„Za velmi negativní je považována skutečnost, že tento druh dopravy výrazně čerpá 
neobnovitelné zdroje pohonných hmot a neúměrně zatěžuje životní prostředí: doprava 
přispívá k ročnímu růstu exhalací o cca 3,5 %.“ [6, str. 162] 
Položkou, vstupující do nákladů jsou pak přepravní náklady, jež mohou být v mnohých 
případech rozhodujícím kritériem při výběru dodavatele. S ohledem na povahu staveb-
nictví se často stává, že je dodavatel materiálu často vybírán dle místa výstavby a je tak 
ušetřeno na zakázce na přepravních nákladech i v případě, že je materiál dražší, než od 
konkurenčních dodavatelů. Z tohoto důvodu je také při výběru dodavatele důležité mys-
let na vlivy, jež přepravní náklady ovlivňují. Dle [6] jsou to zejména: 
 přepravní vzdálenost 
 přepravované množství 
 měrná hmotnost přepravovaného nákladu 
 požadavky na manipulaci, zejména nakládku, vykládku a fixaci zboží 
 přepravovatelnost nákladu 
 rizikové faktory 
Mezi těmito vlivy lze hledat souvislosti a to zejména mezi přepravní vzdáleností a cel-
kovými náklady (Obr. 4.1), dále pak vztah mezi náklady na přepravovanou jednotku a 
hmotností nákladu (Obr. 4.2) a závislost nákladů na dopravu vzhledem k měrné hmot-
nosti nákladu (Obr. 4.3). Tyto závislosti lze graficky následovně znázornit. 
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Obrázek 4.1 Vztah mezi náklady a přepravní vzdáleností [6, str. 164] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4.2 Závislost nákladů na jednotku na hmotnosti nákladů [6, str. 164] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4.3 Závislost nákladů na dopravu na měrné hmotnosti nákladu [6, str. 165] 
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Dalším faktorem, jež může významně ovlivnit dopravu je i velikost přepravovaného 
zboží, neboť zejména ve stavebnictví může docházet k potřebě atypické a rozměrné 
konstrukce, jež lze přepravit velmi obtížně a pouze vcelku. S tímto se pak spojují nákla-
dy navíc, jako je například zajištění uzavírky dotčených přepravních komunikací, jež je 
nutno předem pečlivě vybrat, aby bylo možno s takovým nákladem projet, a dalším ná-
kladem může být i doprovod při přepravě. 
4.2 Skladování 
Další nedílnou částí logistiky v podniku je část skladování. Dle [7] je řízení zásob pova-
žováno za jednu z nejdůležitějších manažerských aktivit v podniku, jelikož zabezpečuje 
výrobní chod a v případě nesprávného řízení těchto procesů může dojít k nežádoucím 
pracovním výpadkům z důvodu nedostatku surovin. 
V případě malých stavebních podniků zpravidla k tvoření a udržování zásob stavebního 
materiálu nedochází už jen z toho důvodu, že takovéto podniky obvykle nedisponují 
prostory pro skladování velkých objemů materiálu. Pokud se však v daném regionu na-
chází větší množství takovýchto podniků, je možno využít společných prostor ke skla-
dování stavebního materiálu. 
Vzhledem k tomu, že stavební výroba je jedinečná, individuální a neopakovatelná záso-
bování materiálem tedy není zajištěno v pravidelných dodávkách je vhodné využití i 
tzv. konsignačních skladů. Zboží v konsignačních skladech zůstává majetkem dodavate-
le do té doby, než si jej odběratel odebere. Dodavatel takto zpravidla poskytuje přístup 
ke zboží více odběratelům v dané lokalitě, což je pro dodavatele většinou kompenzující 
vzhledem k nákladům na skladovací plochy a organizaci zásobování těchto skladů.  Pro 
tyto odběratele je takovýto model jednoduchý a praktický. [3]  
V případě podniků obecně však dochází k tvorbě zásob zboží nevýrobního charakteru, 
jako jsou například kancelářské potřeby, zejména papír a také pomocného materiálu, 
který je nezbytný pro výrobu, například oleje a mazadla pro stroje a zařízení. Dalším 
zbožím, jež může být nakupováno do zásoby v oblasti stavebnictví je například pracov-
ní oděv nebo ochranné pracovní pomůcky, jež mají omezenou určitou životnost a jejich 
spotřeba je pravidelná. 
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5 DODAVATELÉ 
V této kapitole se budu zabývat především postupem při výběru dodavatele, jak probíhá 
rozhodovací proces a průzkum trhu. Dalším bodem bude definování dodavatelsko-
odběratelských vztahů a budování dlouhodobé spolupráce. V kapitole jsou také zmíněny 
moderní způsoby výběru dodavatele za použití výpočetní techniky a internetu. 
5.1 Nákupní trh 
Prvním krokem před samotným výběrem konkrétního dodavatele by měla být analýza 
nákupního trhu, v které se budeme snažit zjistit co nejvíce možných informací ohledně 
vývoje cen, dostupnosti poptávaného zboží a další informace, jež nám pomohou 
k rozhodnutí o konečném dodavateli. Dle prodejního průzkumu lze tento tržní výzkum 
rozdělit na tři části: 
 tržní analýza 
 tržní pozorování 
 tržní prognózy 
„Tržní analýzou budeme rozumět jednorázový výzkum struktury určité části trhu. Tak 
identifikujeme např. momentální dodavatelské možnosti podle kvality, výkonnosti, dodr-
žování termínů a dodávek. Informace o jednorázovém stavu je doplněna metodou tržní-
ho pozorování. Tak se definuje jako sled tržních analýz a zkoumá dynamické tržní síly, 
jako jsou změny kapacity, charakteristiky kvality a kolísání cen. Z časových úvah o ná-
kupních trzích lze vyvodit tržní prognózy, jejichž úlohou je projekce dynamických trž-
ních pohybů v budoucnosti.“ [7, str. 141] 
Jako zdroj informací nám v současné době slouží především internet, kde je možno o 
potenciálních dodavatelích nalézt vše potřebné včetně případných referencí od předcho-
zí klientely. Mimo vyhledávače obecně používané www.google.com, případně u nás 
oblíbený www.seznam.cz lze využít i speciálních vyhledávačů přímo určené pro vyhle-
dávání firem, například www.inform.cz nebo mezinárodní www.edb.cz.  
S rozvojem výpočetní techniky a pokrokem v komunikaci prostřednictvím internetu se 
v otázce nákupu naskytla nová možnost uzavírání obchodů. Dle [8] má podnikání 
v prostředí internetu několik nesporných výhod: 
 neexistuje konec pracovní doby, zavírací hodiny apod. 
 lze předat velké množství aktuálních informací 
 vyřizování transakcí je automatické a chyby jsou minimální 
 podnikání je možné na neomezenou vzdálenost a z kteréhokoli místa 
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 komunikace a přenos dat je velmi rychlá (zkrácení dodacích lhůt, rychlé reakce 
na požadavky zákazníka, rychlá a individualizovaná nabídka zákazníkovi) 
 sběr dat pro operativní plánování výroby dle aktuální poptávky 
 úspora nákladů 
Dalším zdrojem informací pak mohou být odborné výstavy a veletrhy, kde máme záro-
veň i příležitost přímého kontaktu s budoucím možným dodavatelem a můžeme si tak 
snáze udělat představu o potencionálním obchodním partnerovi.  
Obecně lze dle [7] postup průzkumu trhu shrnout do pěti bodů: 
1) Sběr dat a informací 
Data a informace potřebná k rozhodování by měla být primárně sbírána přede-
vším přímo od dodavatelů a měla by obsahovat informace o nákupu, technic-
kých parametrech, v případě materiálu složení a vlastnosti, případně ztratné. 
K těmto informacím je dále možno zahrnout tržní statistiky například o vývoji 
cen jednotlivých materiálů. 
2) Uspořádání získaných informací 
Po tom, co získáme potřebná data je nutné tyto záznamy systematicky vytřídit 
pro lepší orientaci. Obvyklé uspořádání bývá následovné: nabídka, poptávka ce-
na a podmínky, substituční možnosti, konkurence na straně nabídky a poptávky, 
dopravní prostředky a cesty. 
3) Analýza a hodnocení výsledků 
Tato část bývá nejobtížnější, neboť zde může dojít k chybnému interpretování 
výsledků, jež pak vede ke špatným rozhodnutím. Proto je vhodné k informacím 
přistupovat objektivně a s nadhledem a tím se těchto interpretačních chyb vyva-
rovat. 
4) Statistické znázornění výsledků výzkumu 
V této části probíhá znázornění výsledků a hodnocení do grafů a tabulek pro vět-
ší přehlednost. 
5) Uložení informací do disponibilních souborů 
Sesbíraná data a informace se v této části souhrnně archivují, aby byla použitel-
ná pro nákupce při rozhodování o výběru dodavatele. Vhodným nástrojem jsou 
takzvané informační karty, jejichž podoba je individuální a závislá na nakupo-
vaném zboží a odvětví, ve kterém se podnik na trhu pohybuje. V dnešní době se 
tato data ukládají především s využitím výpočetní techniky. 
Při průzkumu trhu se bere v úvahu i možnost materiálové substituce, kdy zboží nahra-
díme jiným, za předpokladu stejných vlastností a s možností finanční úspory. Další sub-
stitucí může být i dodavatelská, kdy je možno stávajícího dodavatele nahradit jiným, 
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pokud je to pro nás výhodnější například z důvodu přepravní vzdálenosti, což se ve sta-
vebnictví nezřídka objevuje vzhledem k faktu, že stavební výroba neprobíhá na jednom 
místě. 
5.2 Rozhodování o dodavateli 
Při rozhodování je dle [7] možno rozlišit dvě skupiny dodavatelů, a to na: 
1) Dodavatelé velmi malí 
Zpravidla se jedná o místní malé dodavatele, kteří velmi dbají dobré pověsti a 
z toho důvodu jsou často velmi spolehliví a ochotní a jednání s nimi bývá lepší 
než s většími dodavateli, protože i drobné zakázky jsou pro ně velmi důležité. 
2) Větší dodavatelé 
Vyznačují se tím, že jsou schopni pohotově dodat široký sortiment výrobků, ale 
nevýhodou může být očekávání větší aktivity kupujících nebo ústupky 
v kvalitativních parametrech zboží, kdy substituují zboží jiným výrobkem, jež 
nemusí splňovat naše nároky. 
5.2.1 Předvýběr dodavatele 
Potenciální dodavatele je vhodné dle [6] hodnotit a posuzovat především v těchto sedmi 
oblastech: 
1) Finanční situace dodavatele 
Toto kritérium zakládá na faktu, že pouze s ekonomicky stabilně zajištěným do-
davatelem lze počítat pro dlouhodobější spolupráci. Informace o finanční situaci 
lze čerpat z výročních zpráv, vývoje zastoupení dodavatele na trhu v minulých 
letech a ukazatelem může být i například struktura dosavadních zákazníků.  
2) Perspektivnost vývoje dodavatele 
Zde se řeší schopnost dodavatele reagovat na technologický vývoj a změnu na-
šich požadavků. Důležitými aspekty, na které je třeba se zaměřit, je spolupráce 
s výzkumnými centry nebo systémy podpory tvůrčí činnosti ve firmě. 
3) Logistické služby poskytované dodavatelem 
V některých odvětvích může být toto kritérium přímo rozhodující o výběru do-
davatele, pokud sami nedisponujeme možností přepravy zboží pomocí vlastních 
prostředků, což je i případem stavebnictví. Mezi důležité aspekty patří: lokaliza-
ce dodavatele, dodací lhůta, termín vyřízení objednávek, kompletnost dodávek, 
schopnost rychlé reakce na mimořádné objednávky, balení dodávaných výrobků, 
a nabídka dalších služeb. 
  
  
   
 
 
 
32 
4) Výrobní možnosti dodavatelů 
Zejména se jedná o informace, které nám pomohou rozhodnout se, zda je výrob-
ce spolehlivý v oblasti dodávání zboží. Zajímá nás: výrobní kapacita a stupeň je-
jího využití, počet výrobních jednotek, úroveň řízení výroby, stav výrobního za-
řízení a systém údržby. 
5) Informační systém 
Toto kritérium nás zajímá vzhledem k rozvoji komunikačních technologií pro 
zrychlení a zlepšení komunikace mezi námi a dodavatelem. 
6) Celkové pořizovací náklady a platební podmínky 
Celková cena patří mezi nevýznamnější kritéria při rozhodování a dalšími para-
metry jsou pořizovací náklady, očekávaný vývoj ceny, vývoj nákladů surovino-
vé základny dodavatele, podíl přímých a režijních nákladů a lhůty splatnosti fak-
tur. 
7) Požadovaná kvalita 
Absolutní kritérium, jež by mělo být bezvýhradně splněno a dodavatele, jež toto 
kritérium nesplní, bychom neměli v našem výběru vůbec uvažovat. Jednodu-
chými ukazateli kvality pak jsou: procentuální podíl vadných dílů z celkového 
množství a procentuální podíl nevyhovujících vzorků při statistické kontrole ja-
kosti. Nesporným důkazem kvality pak jsou různé certifikáty o provádění výro-
by. 
Jiná literatura [2] udává dělení těchto informací, jež o dodavateli zjišťujeme takto: 
 Všeobecné podnikové informace 
Jedná se o obecné informace o firmě jako je velikost podniku, forma podnikání a 
vlastnické vztahy, finanční situace, úroveň managementu a pracovní klima a 
kvalifikace pracovníků a jejich vztah ke kvalitě produktů. 
 Specifické informace 
Do této kategorie spadají především informace o zboží a materiálech. Mezi 
hlavní objekty našeho zájmu spadají dosahované kvalitativní parametry, mož-
nosti výrobních kapacit, kvalita a její řízení, spolupráce dodavatele s dalšími 
subdodavateli a jejich spolehlivost a význam námi nakupovaných položek 
v celkovém objemu prodeje dodavatele. 
 Kondiční a servisní politika 
V této kategorii je hlavním zájmem odběratele cena a platební podmínky, pří-
padné poskytování skonta, dodací podmínky a lhůty a poskytované služby, 
zejména dodávky materiálu a dodržování termínů. 
 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 
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Zde získáváme informace ohledně vnímání závislosti mezi dodavatelem a odbě-
ratelem, zda je naše známost dlouhodobější a hodnotíme dosavadní vztahy ve 
spolupráci a odpovědnosti a řeší se možnosti zlepšení těchto vztahů. 
V obojích případech lze spatřit jistou podobnost, z níž vyplývá, že důležitost znalosti 
informací o potencionálních dodavatelích je vnímána obecně stejně pro všechny subjek-
ty na trhu a nezáleží na velikosti podniku, nebo jeho pozici na trhu. 
5.2.2 Výběr dodavatele 
V každém podniku probíhá při výběru dodavatele a provádění objednávky proces, kte-
rého se zpravidla účastní více odpovědných osob, které by měly vykonávat dle [7] mi-
nimálně těchto 6 funkcí, jež následně uvedu. Zejména v malých podnicích je obvyklé, 
že jedna pověřená osoba může vykonávat více funkcí a být za ně zodpovědná. Tyto 
funkce jsou: 
1) Uživatel (spotřebitel) 
Tato osoba identifikuje potřebu nákupu a je zodpovědná za důsledky špatného 
rozhodnutí, jež dále vedou ke zvýšení nákladů na pořízení, pokud by došlo 
k chybnému identifikování potřeby a zboží tak neodpovídalo požadovaným 
vlastnostem nebo množství. 
2) Poradce (ovlivňovatel) 
Poradce působí jako korektor požadavku uživatelů a v podstatě tlumočí poža-
davky zákazníků a předává informace ohledně konkurenční situace v nabídce a 
často napomáhá upřesnění specifikace. 
3) Preskriptor (projektant) 
Osoba může být součástí podniku, jež disponuje vlastním oddělením projekce 
nebo být z vnější organizace. Hlavně ve stavebnictví má tato osoba velmi vý-
znamné slovo, jelikož prostřednictvím projektu velmi přesně specifikuje staveb-
ní materiál a požadavky na konstrukce. V případě stavebnictví je tato úloha do-
minantní. 
4) Kontrolor 
Osoba pověřená kontrolou má na starosti především sledování situace a vztahů 
uvnitř podniku i mimo něj zejména ve vtahu k dodavatelům. Další významnou 
úlohou je kontrola situací, kde by mohlo docházet k vykazování nežádoucího 
chování, jakým je především prosazování vlastních zájmů (korupce, úplatky) při 
rozhodování o dodavateli. Pravomoci této osoby obvykle stoupají s objemem 
nákupu. 
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5) Rozhodovatel (schvalovatel) 
Touto osobou rozumíme někoho, jež má při rozhodování o nákupu poslední slo-
vo. S ohledem na velikost a strukturu podniku touto osobou může být pověřený 
manažer, u podniků malých je to pak zpravidla přímo generální ředitel. 
6) Kupující (nákupce) 
Tato osoba po rozhodnutí o výběru dodavatele přímo vyjednává o daných para-
metrech dodávky, a pokud nebylo rozhodnuto již dříve, vyjednává 
s dodavatelem další podmínky jako je dodávka, platební podmínky, doby splat-
nosti a ve spolupráci s finančním oddělením podniku dohlíží na plnění plateb-
ních podmínek za účelem zachování dobrého jména podniku jakožto zákazníka. 
Při provádění výběrového řízení pak princip výběru a spočívá v rozeslání konkrétní po-
ptávky se specifikací množství, kvality a dalších požadavků vybraným dodavatelům. 
Tyto nabídky je vhodné rozeslat všem stejným způsobem a ve stejný čas, aby měli 
všichni dodavatelé stejné podmínky a žádný z nich tak nebyl v nevýhodě. Oslovené 
dodavatele požádáme, aby do konkrétního data předložili své nabídky. [5] 
Před vyhodnocováním nabídek je vhodné se ubezpečit, že každý z dodavatelů pochopil 
naši poptávku správně a jeho nabídka tak odpovídá našim zadaným požadavkům. Na-
bídky, které nevyhovují našim potřebám, z hodnocení vyřadíme, aby nemohlo dojít ke 
zkreslení výsledků. Jednotlivé nabídky pak srovnáváme dle kritérií, mezi něž patří na-
příklad platební podmínky, výše záloh, cena, kvalita, reference a jiné a vybereme nej-
vhodnějšího dodavatele. [3] 
V této fázi může vznikat nebezpečí vzniku nežádoucích rozhodovacích návyků nebo 
působení stereotypů zejména u opakovaných objednávek stejného zboží. Dle [7] to mů-
že kupříkladu být: 
 přílišné spoléhání na jediného dodavatele (v důsledku neformálního přátelského 
vztahu) 
 uskutečňování příliš rychlých, ukvapených rozhodnutí při větším množství po-
tencionálních dodavatelů 
 zvažují se jen omezené a neúplné parametry a uplatňuje se úzké pojetí efektiv-
nosti 
Z těchto důvodů je, domnívám se, vhodné přistupovat ke každému rozhodování o náku-
pu zodpovědně a s úplnými informacemi a rozmyslem. V podnicích obvykle zaujímá 
nákup většinový podíl výrobních nákladů, a proto je vhodné nepodcenit výběr správné-
ho a vhodného dodavatele, neboť tím můžeme získat značnou úsporu. 
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5.2.3 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 
Vytváření takovýchto vztahů je zabezpečeno pomocí obchodních smluv mezi danými 
subjekty, které upravuje Zákon o obchodních korporacích. [13] Charakter dodavatelsko-
odběratelských vztahů je interpersonální, společenský a informační. 
„Prvořadým cílem je vzájemně se poznat, pochopit fungování každého účastníka vztahu, 
dosáhnout v komunikaci vzájemnou důvěru a redukovat rozdíly tak, aby se snížila rizika 
a ulehčil další rozvoj vztahů nebo aby se rozvoj vztahů v případě nekompatibility přeru-
šil.“ [1, str. 107] 
Mezi nesporné výhody takovýchto vztahů patří především znalost partnerského subjektu 
a tak víme, co od našeho obchodního partnera můžeme očekávat, známe jeho způsoby 
vyjednávání, výrobní procesy, cenové možnosti, čímž se spolupráce stává jednodušší 
pro obě strany. Dalším kladem je pak i jiný přístup dodavatele k nám, jakožto stálému 
odběrateli, jež se promítá například tvorbou výhodnějších cenových kalkulací, než pro 
nepravidelné zákazníky. [3] 
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PROJEKCE 3 projektanti
ÚČETNICTVÍ 1 účetní
ČETA 1 ČETA 2 ČETA 3 ČETA 4
Složení čety: Vedoucí pracovník + 3 dělnící (sezónně více)
Vedoucí podniku - zároveň vedoucí úseku stavby
6 PRAKTICKÁ ČÁST 
V této části práce se věnuji porovnání nákupního chování tří malých podniků v okolí 
mého bydliště. Průzkum pro tuto část probíhal ústní formou (rozhovorem) se zástupci 
podniků odpovědných za nákup. Na úvod jsou jednotlivé podniky představeny a další 
část je věnována konkrétním nákupním situacím, ke kterým v podniku dochází 
v pravidelných intervalech, nebo pouze nárazově. Postupy jsou popsány pro každý pod-
nik zvlášť, kde jsou uvedeny jednotlivé kroky při organizaci nákupu včetně osob, jež se 
tohoto procesu účastní včetně zdůvodnění těchto kroků. Následně jsou tyto postupy 
porovnány v komentáři, kde jsou vyhodnoceny mezi sebou. Závěrečné shrnutí obsahuje 
doporučení pro jednotlivé podniky pro zlepšení nákupního chování. 
6.1 Představení podniků 
6.1.1 Podnik A 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Počet zaměstnanců: cca 22 (během sezóny více – brigádně) 
Předmět činnosti: převážně pozemní stavby, zemní práce a komunikace 
Rok vzniku: 1990 
Tento podnik je ze všech sledovaných největší. Hlavní činností je výstavba pozemních 
staveb pro bydlení, jejich změny a rekonstrukce, případně části staveb, drobné zemní 
práce a komunikace. Firma je rozdělena na dva úseky, přičemž každý z nich sídlí na 
samostatné adrese (kanceláře jsou ve dvou městech ve vzdálenosti 10 km). Prvním je 
úsek realizace staveb, který řídí hlavní vedoucí podniku a pod jehož vedení spadá přímo 
komunikace s jednotlivými stavebními četami prostřednictvím tzv. „parťáka“, který 
působí jako vedoucí čety. Druhý úsek se zabývá projekční činností a společně s úsekem 
účetnictví sídlí na jedné adrese. Účetnictví je vedeno v rámci podniku pověřenou pra-
covnicí. Struktura je naznačena v následujícím schématu: 
Obrázek 6.1 Schéma Podniku A 
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6.1.2 Podnik B 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Počet zaměstnanců: 5 (sezónně 9) 
Předmět činnosti: zemní práce, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě 
Rok vzniku: 1996 
Podnik B je malá rodinná firma zabývající se především zemními pracemi, zpevněnými 
plochami, komunikacemi a inženýrskými sítěmi. Ve vedení a zároveň jako jednatelka 
společnosti stojí matka dvou synů, jež jí pomáhají s řízením podniku dle potřeby, příle-
žitostně tedy slouží i jako manuálně pracující vedoucí pracovníků na stavebních zakáz-
kách. Počet manuálně pracujících pracovníků je ovlivněn především stavební sezónou. 
6.1.3 Podnik C 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Počet zaměstnanců: 3 
Předmět činnosti: pokrývačské, tesařské a klempířské práce 
Rok vzniku: 2004 
Podnik C je malý podnik, založený třemi přáteli za účelem společného podnikání, kde 
se každý z členů věnuje své profesi a na zakázkách pracují společně. Jeden z těchto tří 
společníků funguje jako vedoucí pracovník, jež obstarává zakázky, vypracovává jednot-
livé nabídky, zajišťuje materiál a celkově se stará o chod podniku. Zbylí dva ve firmě 
figurují pouze jako manuálně pracující dělníci. Během hlavní stavební sezóny se počet 
pracovníků může navýšit o výpomoc v podobě brigádníka.  
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6.2 Chování podniků v nákupních situacích 
V této kapitole jsou popsány jednotlivé situace, jež se týkají procesu nákupu. Postupně 
jsou představeny postupy firem, jak se v daném okamžiku chovají, pravomoci jednotli-
vých zaměstnanců, odpovědnost a kdo je poslední účastník, jež rozhoduje o nákupu. 
6.2.1 Nákup materiálu výrobního 
Jak již bylo několikrát zmíněno v teoretické části práce, nákup výrobního materiálů tvo-
ří největší část celkových nákupů. V případě stavebnictví se jedná hlavně o stavební 
materiál, který je však velmi různorodý a specifický pro každou konkrétní stavbu. Ná-
kup probíhá převážně nárazově a v předem určeném množství. Nejedná se tedy o stálé 
dodávky, které by probíhaly v průběhu dlouhodobého období. 
Podnik A 
V případě pořizování materiálu do hodnoty 100 000 Kč neprobíhají žádná větší opatře-
ní. Podnik má ve svém okolí tři dlouhodobé a spolehlivé dodavatele (stavebniny), 
s nimiž má letité zkušenosti a zná jejich kvalitu, která splňuje požadované kvality. 
V tomto případě pouze vybere a osloví jednoho z nich, u kterého je materiál následně 
objednán. V případě vyšší hodnoty zakázky probíhá mezi těmito třemi dodavateli výbě-
rové řízení, kdy jsou osloveni všichni z dodavatelů a hlavními kritérii pro výběr je pře-
devším cena a dodržení předepsaného materiálu, jelikož kvalita nabízeného materiálu je 
u všech dodavatelů prověřená a srovnatelná. V obojích případech tento proces řídí, 
schvaluje a rozhoduje přímo vedoucí úseku stavby, jež je zároveň vedoucím celého 
podniku. 
Hlavní kritéria výběru: 
 cena 
 dodržení předepsaného materiálu 
 kvalita materiálu (již ověřená) 
Podnik B 
Obdobně jako u podniku A probíhá výběrové řízení při objednávkách materiálu, jehož 
cena převyšuje 100 000 Kč. Při nižších částkách je vybrán a osloven jeden ze tří stálých 
dodavatelů. V případě materiálu za vyšší částky je prováděno výběrové řízení, kdy je 
osloveno 3-5 dodavatelských firem, které se mohou, ale nemusí opakovat. Výběr těchto 
dodavatelů je z velké většiny ovlivněn lokalitou prováděné stavby, jelikož podnik B 
provádí zakázky i mimo svůj region, a to i ve vzdálenostech, jež převyšují vzdálenost 
100 km, a tím se pohybuje na neznámém trhu. Výběr a oslovení dodavatelů provádí 
jeden ze synů dle časových možností, případně společně a schválení provedeného řízení 
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a konečné rozhodnutí o výběru dodavatele provádí jednatelka společnosti, přičemž roz-
hodujícími faktory jsou cena, časová spolehlivost dodavatele a kvalita materiálu. 
Hlavní kritéria výběru: 
 cena 
 časová spolehlivost dodavatele 
 kvalita materiálu 
Podnik C 
Podnik C na rozdíl od předcházejících příliš nehledí na hodnotu nakupovaného materiá-
lu, aby rozhodovalo o dodavateli pomocí výběrového řízení, ale maximálně se snaží 
vyhovět požadavkům zákazníka, který je pro podnik rozhodující. Z velké většiny zaká-
zek si zadavatel přímo vyžádá konkrétní druh krytiny od konkrétního výrobce a podnik 
tomuto přání vyhoví a objedná materiál přímo od obchodního zástupce dané značky. 
Obvykle není využíváno nabídek všeobecných stavebnin. Dále je snaha o doporučení 
řešení zákazníkům, kteří nejsou rozhodnuti a těm jsou nabízeny obvykle tři varianty 
řešení – nízkorozpočtová, standartní doporučená a deluxe a je tedy na zákazníkovi, po 
kterou z variant se rozhodne. V případě nákupu řeziva se využívá z velké většiny do-
dávky zároveň se střešní krytinou, případně se poptá v některé ze dvou místních pil. 
Veškerý doplňkový materiál a příslušenství je nabízeno společně s krytinou, podnik 
tedy nepoptává toto zboží u jiných dodavatelů, ale využívá těchto nabídek a odebírá toto 
příslušenství v jedné objednávce. 
Hlavní kritéria výběru: 
 požadavek zákazníka 
Komentář 
Ze zjištěných informací vyplývá, že se podniky ohledně těchto nákupů chovají velmi 
obdobně a výběrová řízení probíhají od hodnoty materiálu 100 000 Kč. Hlavními krité-
rii pro výběr dodavatele materiálu je cena, ne však na úkor kvality, jež je také důležitým 
kritériem při výběru. Ve výběrových řízeních bývá osloveno mezi 2-5 dodavateli. 
V případě Podniku B je toto vyšší číslo dáno především neznalostí trhu v případě stavby 
v nové lokalitě a je zde snaha o oslovení širšího spektra na trhu. Výjimku tvoří pouze 
Podnik C, který ctí především přání zákazníka a materiál odebírá přímo od obchodních 
zástupců daných výrobců a výběrová řízení jako taková tedy neorganizuje.  
V této chvíli se jeví jako vhodným doporučením pro Podnik A zařazení do okruhu 
svých dodavatelů i výrobce stavebních materiálů přímo, prostřednictvím obchodních 
zástupců nebo dealerů. V případě dlouhodobější spolupráce a vyššího pravidelného od-
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běru zboží během hlavní stavební sezóny by mohlo dojít k vyjednání lepších cenových 
podmínek, než jakou nabízejí současní dodavatelé (stavebniny). 
 
 
 
 
Tab. 6.1 Nákup materiálu výrobního 
6.2.2 Výběr subdodavatele 
Většina stavebních podniků a především těch malých není schopna pokrýt veškeré práce 
na stavbě, a proto si především v případě pomocné (přidružené) stavební výroby najímá 
na tyto dokončovací práce odborné firmy a řemeslníky. Konkrétněji se jedná například 
o práce pokrývačské, klempířské, elektrikářské, instalatérské a další. Protože se může 
jednat o nemalé položky celého rozpočtu a firma je pak odpovědná za celé dílo, tedy i 
subdodávku, je vhodné výběr dodavatele subdodávky nepodcenit. 
Podnik A 
Podnik má opět ve svém okruhu několik stálých a spolehlivých dodavatelů subdodávek 
– přibližně 2-3 od každého řemesla, s kterými pravidelně spolupracuje. U těchto subdo-
davatelů je jejich kvalita léty prověřená a ceny srovnatelné. Výběr se tedy odvíjí přede-
vším od aktuálních časových možností jednotlivých subdodavatelů. S těmito dodavateli 
má podnik velmi dobré zkušenosti i s prací „na zavolanou“, kdy je dodavatel schopen 
zareagovat pohotově na vzniklé situace na stavbách a operativně je řešit, což je při vý-
běru ceněno velmi kladně. Je připuštěno i vyzkoušení nového subdodavatele, který se 
do hledáčku firmy může dostat díky dobrým referencím. V tomto případě je nový sub-
dodavatel „otestován“ na malé zakázce a hlídá se především kvalita, cena, časová spo-
lehlivost a součinnost s celou stavbou. Komunikaci a výběr konkrétního dodavatele si 
obstarává sám ředitel podniku. 
Hlavní kritéria výběru nového subdodavatele: 
 kvalita 
 cena 
 časová spolehlivost a součinnost 
Podnik B 
Tento podnik se zabývá především zemními pracemi, přesto není schopen pokrýt veške-
rou činnost pouze svými pracovníky, proto i zde jsou velmi často řešeny subdodávky, 
Výběrové řízení
Počet poptávaných 
dodavatelů
Hlavní kritérium
Podnik A Ano (od 100 tis. Kč) 2 - 3 cena
Podnik B Ano (od 100 tis. Kč) 3 - 5 cena
Podnik C Ne 1 požadavek zákazníka
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nicméně okruh subdodavatelů není tak stálý a obsáhlý, jako v případě předchozího pod-
niku. Výběr subdodavatele je velmi ovlivněn lokalitou výstavby, je zde logická snaha o 
subdodavatele v blízkosti, aby se ušetřilo na nákladech na dopravu. Výběr probíhá na 
základě referencí a zkušeností na internetu, případně ze staveb prováděných konkurencí 
a rozhodujícím faktorem bývá hlavně cena, ne však na úkor kvality. Osloveno je ob-
vykle kolem tří dodavatelů, což je ovlivněno trhem v lokalitě výstavby. Vyhledání, 
oslovení, výběr a komunikace s dodavatelem z většiny případů obstarává opět jeden 
z bratrů, konečný souhlas s výběrem uděluje jednatelka firmy. 
Hlavní kritéria výběru nového subdodavatele: 
 poměr cena/kvalita 
Podnik C 
Přestože tato firma svojí činností představuje pro většinu stavebních podniků subdoda-
vatele, i zde dochází příležitostně k potřebě subdodávek a to v případech, kdy není fir-
ma schopna časově pokrýt své zakázky. Kritéria výběru jsou především ovlivněna ce-
nou a předchozími zkušenostmi s danou firmou, její kvalitou a referencemi a časovými 
možnostmi v daný okamžik. Při výběru jsou osloveny 2-3 konkurenční firmy v okolí a 
proces oslovení, komunikace se subdodavateli, vyhodnocení jednotlivých nabídek a 
konečný výběr provádí sám vedoucí podniku. 
Hlavní kritéria výběru nového subdodavatele: 
 poměr cena/kvalita 
 reference a zkušenosti 
 časové možnosti 
Komentář 
Opět se potvrzuje velmi obdobné jednání všech sledovaných podniků v situaci zajišťo-
vání subdodavatelů pro své zakázky. Jako hlavní kritérium při výběru zde nehraje první 
roli především cena, jako je to v případě materiálu, ale hlavně kvalita odvedené práce, 
předchozí zkušenosti a recenze z jiných prováděných staveb. Dalším neopomenutelným 
faktorem je časová spolehlivost, případně aktuální časové možnosti jednotlivých doda-
vatelů, jež by je mohly z výběr vyřadit, pokud by nebyli schopni danou pohledávku 
časově pokrýt. 
Sledované firmy jsou si v těchto situacích vědomy odpovědnosti za provedenou práci, 
která bude i jejich vizitkou, a proto nejsou odpovědní pracovníci ochotni spolupracovat 
s nespolehlivým a nekvalitním subdodavatelem, což je velmi kladné zjištění pro jejich 
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budoucí zákazníky. Zde lze pouze doporučit, aby podniky setrvaly v tomto postupu při 
výběru svých subdodavatelů i nadále. 
 
 
 
 
Tab. 6.2 Výběr subdodavatele 
6.2.3 Nákup materiálu kancelářského 
V případě těchto nákupů se může i ve stavebních podnicích jednat o systematickou a 
plánovanou záležitost, kde je možno aplikovat některé nákupní strategie. V tomto ohle-
du lze odhadnout budoucí spotřebu a tvořit přiměřenou zásobu kancelářského spotřeb-
ního materiálu a ušetřit tak na první pohled nepatrnou částku, která může ovšem 
v průběhu několika let dosáhnout nemalé sumy. 
Podnik A 
Tento podnik se snaží řešit nákupy tohoto charakteru systematicky a plánovaně a dělí je 
v rámci podniku na úseky projekce a stavba zvlášť. Odhad a stanovení množství naku-
povaného materiálu má na starost vedoucí pracovník úseku projekce, stejně tak výběr 
dodavatele. Obdobně jako v případě materiálu výrobního jsou osloveni tři dodavatelé ze 
stálého seznamu ověřených firem. Zároveň je ale připuštěna i obměna a přizvání nového 
dodavatele do výběrového řízení, a to přibližně jednou za půl roku. Záznam o průběhu 
tohoto výběrového řízení včetně výsledků a vyhodnocení nejlepší nabídky předloží ve-
doucí pracovník projekce řediteli podniku ke schválení a ten poté provede objednávku u 
vybraného dodavatele. V tomto případě je hlavním rozhodujícím faktorem cena. 
Pokud by došlo ke špatnému odhadu množství materiálu, nebo by byla spotřeba papíru 
v projekci vyšší, než se předpokládala, mají pracovníci projekce pravomoc nákupu zbo-
ží v hodnotě do 10 000 Kč bez předchozího souhlasu. Částka je následně proplacena 
z fondu zřízeného pro tyto účely. 
Hlavní kritérium: 
 cena 
Podnik B 
Na rozdíl od předchozího podniku zde neprobíhají žádná opatření ani strategické kroky 
při nákupech tohoto charakteru. Tato položka je považována v celkovém rozpočtu za 
Výběrové řízení
Počet poptávaných 
dodavatelů
Hlavní kritérium
Podnik A Ano 2 -3 cena/kvalita
Podnik B Ano cca 3 cena/kvalita
Podnik C Ano 2 -3 cena/kvalita
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zanedbatelnou. Kancelářské zboží je nakupováno nárazově při aktuální potřebě a výběr 
je ovlivněn aktuální nabídkou běžných prodejních řetězců, maximálně je využita slevo-
vá akce. Nákup může uskutečnit kterýkoli z vedoucích pracovníků dle předchozí do-
mluvy mezi sebou. 
Hlavní kritérium: 
 cena 
Podnik C 
Velmi podobná situace jako v předcházejícím podniku je i zde, kde není vzhledem 
k zanedbatelné spotřebě materiálu tohoto druhu tato položka v celkových nákupech 
podniku považována za podstatnou. Nákupy jsou tak řešeny nárazově dle aktuální po-
třeby a je využíváno nabídek prodejních řetězců. Psací potřeby jsou někdy dodávány od 
výrobců jako pozornost k objednávkám. 
Hlavní kritérium: 
 cena 
Komentář 
V případě dobře plánovaného nákupu zboží tohoto druhu lze ušetřit určitou část finanč-
ních prostředků, proto vidím jako pozitivní zjištění, že v případě Podniku A si je vedení 
této skutečnosti vědomo a snaží se své nákupy v této kategorii organizovat a systema-
ticky plánovat. Vzhledem k velikosti podniku a spotřebě materiálu může docházet ke 
značné úspoře finančních prostředků a ty pak mohou být na konci roku použity napří-
klad na odměny pro zaměstnance. 
U ostatních sledovaných podniků je vzhledem k nízké spotřebě daného zboží považován 
nákup v této kategorii za neorganizovatelný a jeho řízení ani sledování není prováděno a 
ten tak probíhá pouze v případě nutnosti a potřeby. Je to vzhledem k velikosti těchto 
podniků pochopitelné, avšak jako návrh se i v tomto případě nabízí sledování spotřeby a 
jistá organizace v tomto směru. I v případě menších nákupů je možnost oslovení větších 
dodavatelů a provádět nákup méně často na delší časové období. Jako další řešení by se 
mohla jevit i možnost společných objednávek a nákupů s ostatními subjekty v okolí 
podniku a tím tak dosáhnout lepších cenových nabídek v případě většího odběru. Otáz-
kou však zůstává, do jaké míry se toto složité organizování s ostatními firmami, jež mo-
hou mít rozdílné požadavky, vyplatí vzhledem k ušetřeným finančním prostředkům. 
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Obecně lze však říci, že hlavním kritériem při výběru zboží tohoto druhu je cena, jeli-
kož kvalita v tomto případě nehraje pro podniky tak podstatnou roli, protože se nejedná 
o výrobní materiál. 
 
 
 
Tab. 6.3 Nákup materiálu kancelářského 
6.2.4 Nákup výpočetní a kancelářské techniky 
Jedná se o případy pořízení techniky a zařízení potřebné k administrativnímu fungování 
podniku, zejména tedy počítače, notebooky, tiskárny, kopírky a v případě projekčních 
kanceláří třeba i plotry. Vzhledem k neustálému pokroku v oblasti software jsou na vý-
početní techniku kladeny vysoké nároky a je tedy nutno pečlivě zvážit výběr, zdali se 
více vyplatí nakupovat levnější, kterou bude nutno častěji obměňovat kvůli již zmíně-
ným nárokům používaných programů, nebo investovat více prostředků do kvalitnějšího 
vybavení, jež se předpokládá, že bude splňovat nároky po delší čas. 
Podnik A 
Zde byl nákup výpočetní techniky řešen v minulosti v případě počítačů jako objednávka 
více kusů, proto bylo organizováno výběrové řízení, kde bylo poptáno několik (cca 3) 
dodavatelů s předem stanovenými požadavky na výkonnost a vybavení. Hodnotícími 
kritérii bylo v první řadě dodržení požadavků a celková cena. V současné době se obno-
va počítačového vybavení podniku neplánuje. Pokud by však mělo náhle k obnově do-
jít, bude se jednat pouze o záležitost několika málo kusů a výběr by probíhal za pomoci 
internetových srovnávačů cen. 
Hlavní kritéria: 
 výkonostní požadavky 
 cena 
Podnik B a Podnik C 
V tomto případě se jedná pouze o nákup jednotlivých kusů zboží, kdy se nevyplatí or-
ganizovat jakákoli složitější výběrová řízení a nákup a výběr tak probíhá především za 
pomoci internetových srovnávačů cen, dle požadovaných kritérií na nakupované zaříze-
ní. 
Výběrové řízení
Počet poptávaných 
dodavatelů
Hlavní kritérium
Podnik A Ano 2-3 cena
Podnik B Ne 1 cena
Podnik C Ne 1 cena
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Výběrové řízení
Počet poptávaných 
dodavatelů
Hlavní kritérium
Podnik A Ano cca 3 parametry/cena
Podnik B Ne 1 parametry/cena
Podnik C Ne 1 parametry/cena
Komentář  
V této kategorii zboží je možno v případě nákupu více kusů možno ušetřit prostřednic-
tvím množstevní slevy na odběr více kusů, což bylo v případě Podniku A uplatněno a 
vedení si tuto skutečnost uvědomuje. V případě ostatních sledovaných podniků se 
vzhledem k nízkému počtu kusů nakupovaného zboží jen velmi těžko hledají možnosti 
ušetření finančních prostředků na množstevních slevách při větším odběru. Jako kritéri-
um při výběru zboží tohoto druhu slouží především dodržení požadovaných parametrů a 
vybavení a taky cena. 
 
 
 
Tab. 6.4 Nákup výpočetní a kancelářské techniky 
6.2.5 Nákup pracovních oděvů a ochranných pomůcek 
Tato část nákupů může být opět velmi snadno strategicky řízena a organizována, jelikož 
se dá určit přibližná potřeba a spotřeba tohoto zboží na určité období. Při uplatnění jed-
norázových hromadných nákupů se dá ve velkém množství případů ušetřit nemalé 
množství peněžních prostředků na množstevních slevách a dalších výhod v případě 
opakovaných nákupů u jediného dodavatele. 
Podnik A 
První ze zástupců se opět snaží řídit nákupy tohoto druhu systematicky a organizovaně. 
Nákup probíhá jednou ročně zpravidla u jednoho dlouhodobého většího dodavatele, od 
něhož se nakoupí v ideálním případě veškeré pracovní oděvy a ochranné pomůcky. Dal-
ším obvyklým krokem na těchto oděvech bývá potisk firemního loga, kdy je vybíráno 
mezi třemi místními tiskárnami, dle aktuální cenové nabídky. Celý proces opět obstará-
vá ředitel podniku. Spotřební zboží typu rukavice, ochranné brýle a ochranu proti hluku 
zaměstnanci fasují jedenkrát měsíčně se zápisem do evidenční karty, v případě potřeby 
častěji, musí však prokázat poškození a nefunkčnost, aby nedocházelo ke zneužívání. 
Nový pracovní oděv a obuv se zaměstnancům vydává jednou ročně, případně dříve po 
prokázaném poškození. 
Pokud zbývají finanční prostředky na konci účetního období, jsou pro zaměstnance po-
řízeny oděvy nad rámec běžné výbavy, jako jsou například zateplené vesty, bundy nebo 
trička s firemním logem navíc. 
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Kritéria výběru: 
 dlouholetá spolupráce 
 cena 
Podnik B 
V tomto podniku je nákup v této kategorii zboží částečně organizován. Pracovní oděvy 
jsou nakupovány jedenkrát ročně od stálého většího dodavatele, jež se nemění. 
V případě zboží s rychlejším procesem opotřebení je využíváno nabídek místních pro-
dejců dle aktuální potřeby bez většího vybírání a zde je kritériem výběru cena. Toto je 
prý zdůvodněno hlavně množstvím zboží, jež není tak velké. Pracovní rukavice a ostatní 
ochranné pomůcky jsou zaměstnancům dávány volně k dispozici a spotřeba tak není 
evidována. Celý proces výběru provádí jeden z bratrů pouze s vědomím jednatelky bez 
nutnosti jejího souhlasu. Je zde také možnost vlastního nákupu ochranných pomůcek a 
následného proplacení zaměstnanci.  
Kritéria výběru: 
 dlouholetá spolupráce 
 cena 
Podnik C 
Zde je nákup pracovních oděvů částečně časově organizován a jednou za rok prováděn 
u konkrétního specializovaného dodavatele oděvů a pracovních pomůcek určených pří-
mo pro práce na střechách, se kterým firma spolupracuje již od dob vzniku. Stejně tak 
pracovní obuv je nakupována jednou ročně u specializované firmy. V případě triček je 
využíváno reklamních pozorností od dodavatelů materiálu. Nákup pracovních rukavic je 
částečně organizován a prováděn dle odhadnuté spotřeby přibližně jednou za půl roku 
na internetovém eshopu, kde je při nákupu uplatňována množstevní sleva a hlavním 
kritériem je tedy cena. Celý proces je řízen vedoucím podniku. 
Kritéria výběru: 
 dlouholetá spolupráce 
 cena 
Komentář 
Ze zjištěných informací vyplývá, že v této kategorii nákupů podniky všeobecně proje-
vují snahu o organizaci a strategické řízení. Nákupy pracovních oděvů 
s předpokládanou delší životností probíhají zpravidla jednou ročně u dlouholetých do-
davatelů a nejsou organizována žádná výběrová řízení mezi různými dodavateli, neboť 
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si každý z podniků již našel a oblíbil svoji značku pracovních oděvů, jež splňuje jeho 
požadavky a potřeby. Ohledně nákupu pracovních ochranných pomůcek s kratší život-
ností a rychlejší dobou obměny by se dalo především Podniku B doporučit sledování 
dané spotřeby, jelikož způsob, jakým tyto pomůcky dává svým zaměstnancům 
k dispozici, není příliš vhodný a může docházet ke zneužívání odběru pomůcek pro 
vlastní potřebu. 
 
 
  
Tab. 6.5 Nákup pracovních oděvů a ochranných pomůcek 
6.2.6 Nákup malého nářadí 
Dalším nákupem, jež je ve stavebních podnicích uskutečňován, je nákup malého sta-
vebního nářadí, mezi něž můžeme zařadit například, sbíječky, vrtačky, malé míchačky, 
ruční míchadla a další. V tomto případě se jedná o zboží, které by mělo bezporuchově 
sloužit co možná nejdelší dobu, protože pokud by docházelo často k výpadkům 
z důvodu nefunkčnosti, vznikají potíže s chybějícím nářadím na stavbách a je nutno 
zajišťovat náhradní řešení, což je velmi nežádoucí a způsobuje nepříjemní zdržení. 
Podnik A 
Při zmínce o nákupu tohoto zboží padla ze strany podniku stížnost na vysokou porucho-
vost a nízkou životnost elektronářadí. Nákupy tedy probíhají častěji, než by bylo pova-
žováno za žádoucí a dochází k častým reklamacím, což vede ke zdržení na stavbách a 
nutnosti obstarávat náhradní řešení. Nářadí bývá obnovováno po skončení doby život-
nosti, jež se pohybuje okolo dvou let. Nakupované zboží je vybíráno vedoucím podniku, 
který využívá převážně nabídek zhruba tří stálých dodavatelů, jež mu zasílají své nabíd-
ky celoročně prostřednictvím emailových newsletterů. Výběrové řízení jako takové ne-
probíhá a je pouze využito aktuální nabídky od jednoho z dodavatelů. 
Kritéria výběru: 
 stálý dodavatel 
 cena 
Podnik B 
Tento podnik razí cestu nejvyšší kvality za vyšší cenu, za kterou je ochotno si připlatit. 
Dlouhodobě spolupracuje s dodavatelem, jež zároveň poskytuje i kvalitní servis nakou-
peného nářadí a s touto spoluprací je velmi spokojen a odebírá od něj veškeré potřebné 
Výběrové řízení
Počet poptávaných 
dodavatelů
Hlavní kritérium
Podnik A ne 1 stálý dodavatel/cena
Podnik B ne 1 stálý dodavatel/cena
Podnik C ne 1 stálý dodavatel/cena
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Výběrové řízení
Počet poptávaných 
dodavatelů
Hlavní kritérium
Podnik A ne 1 stálý dodavatel/cena
Podnik B ne 1 stálý dodavatel/kvalita
Podnik C ne 1 stálý dodavatel/kvalita
nářadí. V minulosti byla snaha o ušetření na pořizovacích nákladech vyzkoušením ná-
kupu u levnějšího konkurenčního dodavatele, ovšem zkušenost nebyla pozitivní a nářadí 
neodpovídalo požadované kvalitě, na jakou byli zvyklí od svého pravidelného dodavate-
le a nákup se tak paradoxně prodražil na opravách a reklamacích. Výběr zboží obstarává 
opět jeden z bratrů a souhlas s nákupem uděluje jednatelka. 
Kritéria výběru: 
 stálý dodavatel 
 kvalita 
Podnik C 
Opět jako v případě předchozího podniku je zde snaha o pořízení nářadí vysoké kvality, 
proto je preferován především jeden dlouhodobý a spolehlivý dodavatel kvalitního zbo-
ží, byť za vyšší cenu. Zkušenost s levnějšími konkurenčními dodavateli nebyla dobrá a 
poruchovost zakoupeného nářadí byla podstatně vyšší, než u zavedené dlouhodobě pre-
ferované značky. V případě pořízení nového nářadí je kontaktován přímo obchodní zá-
stupce daného výrobce, čímž je zajištěn přímý kontakt a nejvýhodnější cena. Kontakto-
vání a jednání s obchodním zástupcem provádí vedoucí podniku. 
Kritéria výběru: 
 stálý dodavatel 
 cena 
Komentář 
Ze zjištěných informací vyplývá rozdíl při hodnotících kritérií výběru drobného staveb-
ního nářadí, kdy menší z hodnocených podniků jsou překvapivě více nakloněny výběru 
zboží dražšího ovšem prvotřídní kvality se zajištěným servisem. Naproti tomu podnik, 
který je ze sledovaných největší razí strategii v poměru cena/kvalita, která se ale nejeví 
jako nejvhodnější, neboť vedení není s kvalitou zakoupeného zboží příliš spokojeno. 
Vhodným doporučením pro Podnik A by mohlo být vyzkoušení dražšího, ale kvalitněj-
šího dodavatele, neboť v ostatních sledovaných případech se tato investice vyplatila. 
Ideálním se jeví přímé kontaktování obchodních zástupců konkrétních výrobců a výběr 
zboží jejich prostřednictvím, aby mohla být zajištěna nejnižší cena. 
 
 
 
Tab. 6.6 Nákup malého nářadí  
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6.2.7 Nákup stavebních strojů a zařízení 
Tyto nakupované položky se vyznačují velmi vysokou pořizovací cenou, předpokládá 
se dlouhodobé užívání a pořízení je obvykle financováno z cizích zdrojů v podobě ban-
kovních úvěrů. Konkrétními příklady mohou být různá rypadla, nakladače, dozery, 
sklápěcí nákladní automobily, nebo i dodávky a osobní automobily, jež slouží zaměst-
nancům pro dopravu na jednotlivé stavby. 
Podnik A 
V případě tohoto podniku nebyl v poslední době žádný nákup tohoto druhu realizován, 
ani není plánován na příští období. Veškeré stavební stroje a automobily byly zakoupe-
ny již dříve a to jako nové přímo od výrobce. Výběrové řízení organizoval a vyhodno-
coval ředitel firmy a poptával stroje přibližně u třech dodavatelů stavební techniky. Jako 
přední hodnotící kritéria byly uvedeny požadavky na daný stroj v poměru k ceně a ná-
kladů na údržbu. Všechny tyto stroje a zařízení byly financovány pomocí bankovních 
úvěrů a v současné době jsou plně splaceny a podnik je plně využívá nejen ke své vlast-
ní potřebě, ale nabízí je i jako službu pro soukromé zákazníky, nebo i menší firmy 
v okolí, jež tímto zařízením nedisponují. 
Hlavní kritéria: 
 požadované parametry 
 cena 
Podnik B 
Tento podnik přistupuje ke zboží tohoto druhu spíše jako ke spotřebnímu a poměrně 
často obměňuje svůj vozový park. Stroje ovšem nejsou pořizovány jako nové přímo od 
výrobců, ale je využíváno bazarových portálů na internetu k vyhledávání příležitostí ke 
koupi a obměně strojů za novější a lepší. Tyto portály jsou sledovány pravidelně a 
v případě nalezení výhodné koupě a se souhlasem jednatelky je nový stroj pořízen a 
stávající je poskytnut k odprodeji. Neprobíhají zde tedy žádné poptávky na dodavatele 
ani výběrová řízení. 
V souvislosti s touto problematikou bych zmínila pravomoc zaměstnanců k nákupu po-
honných hmot do těchto vozidel, kdy je skutečná spotřeba a provoz vozidel sledován 
pomocí GPS zařízení, aby se zamezilo zneužívání těchto pravomocí k vlastnímu pro-
spěchu. 
Hlavní kritéria: 
 opotřebení 
 cena 
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Podnik C 
Poslední podnik nedisponuje žádnou těžkou stavební technikou jako v předchozích pří-
padech vzhledem k činnosti, kterou se zabývá. Do této kategorie by se však dalo zařadit 
lešení a vybavení klempířské dílny. V případě výběru lešení bylo využito veletržní na-
bídky dodavatele, kdy byl veletrh cíleně navštíven za účelem nákupu a zboží od jednot-
livých dodavatelů bylo porovnáno přímo na místě. Kritériem pro výběr byla především 
dlouhá životnost. V případě vybavení klempířské dílny se jednalo především o bazarový 
nákup již používaných strojů, kdy byl rozhodující především stav v poměru 
k požadované ceně a v současné době není v plánu žádná obnova zařízení. Výběr a roz-
hodování o provedení nákupu byl opět v kompetenci vedoucího podniku. 
Hlavní kritéria: 
 životnost 
 cena 
Komentář 
Ze zjištěných informací vyplývá, že při výběru dodavatele zboží vysoké hodnoty 
s dlouholetou životností podniky vybírají především dle požadavků na danou techniku a 
dalšími rozhodujícími prvky jsou kvalita a nákladnost servisu v poměru k pořizovací 
ceně. V případě malých podniků je často využíváno bazarových nákupních portálů, kde 
je hodnoceno především opotřebení v poměru k ceně. Pokud by se některý z podniků 
rozhodoval o koupi nového stroje nebo zařízení, nabízí se jako vhodnou příležitostí ná-
vštěva veletrhu, jako v případě Podniku C, kde je možnost přímého osobního kontaktu 
s dodavatelem včetně vyzkoušení a porovnání jednotlivých strojů a zařízení přímo na 
jednom místě. 
 
 
 
 
Tab. 6.7 Nákup stavebních strojů a zařízení  
Výběrové řízení
Počet poptávaných 
dodavatelů
Hlavní kritérium
Podnik A ano 3 parametry/cena
Podnik B ne 1 opotřebení/cena
Podnik C ne 1 životnost/cena
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6.3 Závěrečné shrnutí a doporučení 
Podnik A 
Tento podnik si v zásadě nepočíná špatně a je zde patrná jistá snaha o budování stálé 
sítě prověřených dodavatelů, s nimiž si podnik vyjednává výhodnější podmínky. Orga-
nizovanost je patrná i v oblasti nákupu zboží nevýrobního charakteru. Přesto však lze 
doporučit několik opatření pro případné zlepšení a ušetření finančních prostředků pro 
jiné účely. V první řadě se jedná o zařazení dodavatelů stavebních materiálů přímo od 
výrobců prostřednictvím obchodních zástupců a pokus o vyjednání výhodných podmí-
nek v případě celoročního stálého odběru zboží a v druhé řadě zařazení dražších, ale 
kvalitních dodavatelů menšího stavebního nářadí do svého okruhu poptávaných firem, 
neboť zkušenost s životností levnějších výrobců není příliš dobrá. 
Podnik B 
Tento podnik organizuje výběrová řízení v případě nákupu stavebních materiálů, avšak 
nákup ostatního spotřebního zboží nevýrobního charakteru není příliš organizován, pro-
to lze doporučit sledovat průběžnou spotřebu těchto výrobků a nákup plánovat na delší 
časové období, i když spotřeba není tak vysoká. Dalším doporučením je sledování 
množství vydaných pracovních pomůcek a jejich evidence, aby se zabránilo zneužívání 
volného přístupu k těmto prostředkům. Spotřeba by tak nemusela být tak vysoká jako 
doposud a tak lze očekávat ušetření finančních prostředků. 
Podnik C 
I když je tento podnik velmi malý počíná si v oblasti nákupu dobře. Výběrová řízení zde 
nejsou organizována ani v případě nákupu stavebního materiálu a je ctěno především 
přání zákazníka. Stejně tak, jako v případě Podniku B, který má podobné množství za-
městnanců lze doporučit sledování spotřeby nevýrobního materiálu a organizovat nákup 
tohoto zboží na delší časové období a neprovádět ho pouze nárazově v případě nutné 
potřeby.  
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7 ZÁVĚR 
Bakalářská práce se zabývala problematikou řízení podnikového nákupu ve stavebních 
podnicích. Cílem práce bylo analyzovat chování malých stavebních podniků v oblasti 
nákupu a navrhnout možná zlepšení. Ze zjištěných informací vyplynula, že chování 
podniků při rozhodování o dodavatelích a výběru zboží se příliš neliší a kritéria při roz-
hodování bývají obvykle totožná. Ukázalo se, že převažujícím kritériem je především 
cena a kvalita v závislosti na druhu nakupovaného zboží nebo služeb. V případě nákupu 
nevýrobního zboží typu kancelářských potřeb rozhoduje ve všech případech cena. Při 
nákupu materiálu a zařizování subdodávek si podniky uvědomují zodpovědnost za pro-
vedené dílo, a proto vybírají své dodavatele na základě poměru kvality a ceny, neboť 
vědí, že nejnižší cena zpravidla odpovídá i nízké kvalitě. Při pořizování strojů a zařízení 
je kromě aspektu ceny důležitým kritériem životnost a náklady na údržbu a provoz. 
Zjištěné informace o jednotlivých podnicích byly porovnány a pro každý z nich bylo 
navrženo několik doporučení pro zlepšení chování a rozhodování v oblasti nákupu.  
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